
Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 11 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Realizzazione diga e posizionamento Avarisco con tubi 2 g

Pulizia della Bealera, consistente nel taglio erba e preparazione 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Tracciamenti e risezionamenti 4 g

Tracciamento dell'asse di scavo 4 g

Scavi eseguiti a mano 15 g

Scavo eseguito a mano 6 g

Scavo eseguito a mano in superficie 4 g

Scavo eseguito a mano in profondità 2 g

Scavo eseguito con martello demolitore 3 g

Scavi a sezione obbligata 4 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 3 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 3 g

Protezione degli scavi 10 g

Drenaggio del terreno di scavo 7 g

Protezione delle pareti di scavo 5 g

Muri di sostegno in c.a. 27 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 7 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 6 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 2 g

Strutture principali prefabbricate in c.a. 5 g

Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a. 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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