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Preparazione delle aree di cantiere 119 v d
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 Z1 _
Realizzazione della viabilita di cantiere 39 Z1 _
Realizzazione diga e posizionamento Avarisco con tubi 29 Z1 -
Pulizia della Bealera, consistente nel taglio erba e preparazion 29 Z1 _
Apprestamenti del cantiere 39 v—v‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 _
Impianti di servizio del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -
Tracciamenti e risezionamenti 49 V%
Tracciamento dell'asse di scavo 49 Z1 _
Scavi eseguiti a mano 159 A 4 f
Scavo eseguito a mano 69 Z1 _
Scavo eseguito a mano in superficie 49 Z1 _
Scavo eseguito a mano in profondita 29 Z1 _
Scavo eseguito con martello demolitore 39 21 _
Scavi a sezione obbligata 49 vﬁ
Scavo a sezione obbligata 29 Z1 -
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 39 Z1 _
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 39 Z1 _
Protezione degli scavi 10¢9 A 4 %
Drenaggio del terreno di scavo 79 Z1 _
Protezione delle pareti di scavo 59 Z1 _
Muri di sostegno in c.a. 279 v ﬂ
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 8¢ Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c. 79 Z1 _
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 69 Z1 _
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 19 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 39 Z1 _
Rinterro di scavo eseguito a mano 29 Z1 -
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29 Z1 -
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 29 Al |
Strutture principali prefabbricate in c.a. 59 v—v‘
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a. 59 z1 _
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 -
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 Z1 -
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