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1. INTRODUZIONE

La presente relazione analizza, sotto I'aspetto idraulico, la soluzione individuata per
deviare la portata presente nella Bealera del Molino durante la fase di cantiere per la
realizzazione di un muro in calcestruzzo sulla sponda destra del canale, lungo via Molino
nell'abitato di Polonghera.

Il canale in questione deriva la sua portata dal T. Varaita nella parte sud del Comune di
Polonghera, quasi al confine con il Comune di Murello, ed alimenta I'allevamento ittico
dell'Azienda Agricola La Gora situato qualche centinaia di metri a valle dell'area oggetto di
sistemazione. La portata viene in seguito restituita nel T. Varaita poco a monte della sua
confluenza con il Fiume Po.

La portata massima di concessione € pari a 1.000 I/s per tutto I'anno, con portate variabili
a seconda della disponibilita d'acqua nel Varaita. Il tracciato complessivo del canale € di
circa 4,2 km.

Per la presenza dell'allevamento ittico a valle dell'intervento risulta fondamentale che non
non vi siano interruzioni della fornitura dell'acqua durante i lavori e che la stessa non
venga a contatto con il calcestruzzo durante e nelle fasi immediatamente successive ai
getti.

La soluzione individuata per ovviare il problema consiste nella posa di due tubi corrugati
paralleli sulla parte sinistra del canale e la realizzazione a monte dell'area interessata dai
lavori, all'imbocco dei tubi, di una coronella in materiale sciolto che sbarri il canale e
convogli l'intera portata del canale verso le due tubazioni.

Nel seguito vengono descritte le condotte utilizzate e viene esaminata la portata che esse

possono trasportare.

2. TUBAZIONI PROVVISORIE PREVISTE

Le tubazioni da utilizzare nella fase di cantiere ed indicate negli elaborati progettuali a
firma dell'Arch. Gili sono del tipo corrugato a doppia parete in PP con diametro esterno
pari a 500 mm e sistema di giunzione Corpres che garantisce la completa tenuta idraulica
e la resistenza allo sfilamento.

Dal manuale tecnico della Italiana Corrugati S.p.A, si evince che il diametro interno della
tubazione € pari a 433 mm.
Si tratta di tubazioni perfettamente lisce internamente e quindi con una scabrezza molto

bassa che garantiscono una tenuta idraulica anche con una leggera pressione interna.
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Le tubazioni verranno posizionate sul fondo del canale, nella parte sinistra, prevedendo un
completo sbarramento dello stesso a monte per indirizzare I'acqua verso l'imbocco dei tubi
ed un analogo sbarramento a valle per evitare che I'acqua in uscita dalle condotte possa
risalire il canale.

Gli sbarramenti andranno realizzati subito a valle del ponte sulla SP207, come riportato
dal progettista nella Tavola 5 del progetto definitivo-esecutivo datato maggio 2021, e circa
10 m a monte della paratoia esistente nei pressi dell'edificio del Vecchio Mulino che
alimenta il tratto di canale pensile. In questo modo si permette al proprietario del canale la

manovra della paratoie anche nella fase provvisoria del cantiere.

3. VERIFICA IDRAULICA DELLE TUBAZIONI

Per la verifica della portata transitante nei tubi si devono considerare le perdite di carico
nella tubazione in pressione, per effetto dello sbarramento che viene creato all'imbocco di
monte delle tubazioni.

Le perdite di carico distribuite lungo le condotte, in condizioni come questa in cui il moto &

turbolento, vengono calcolate con la formula di Colebrook.

20°
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| cui parametri sono stati determinati come segue:

Ah=L

il coefficiente di scabrezza ¢ = 0,01 mm (valido per tubazioni nuove lisce);
la viscosita cinematica v €& variabile in funzione della temperatura dell'acqua (vedi
ASCE, Manuale 25). Ipotizzando una temperatura media di 10 °C si pud porre v =
1,3 mm?/s;
diametro interno della singola condotta D = 0,433 m;
lunghezza tubazione L = 86 m, considerando il pozzetto di presa situato poco a
monte del ponticello della SP207 ed il pozzetto di scarico posto 10 m prima delle
paratoie di alimentazione del canale pensile.

In queste condizioni le perdite di carico distribuite variano in funzione della portata in

arrivo, secondo la seguente tabella:
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Q (Iis) Ah (m)
400 0,26
500 0,39
600 0,55
700 0,73
800 0,93
900 1,16

1.000 1,41

Tabella 1: Portate trasportate dai n. 2 tubi corrugati, in funzione del dislivello Ah tra il livello

nel canale a monte ed a valle dell'intervento

La portata di 500 I/s viene dunque smaltita dai n. 2 tubi corrugati considerati con un
dislivello tra i peli liberi nel canale a monte ed a valle dell'intervento in progetto a pari a 39
cm, di poco superiore agli attuali 15 cm di dislivello esistenti in assenza dello sbarramento
ed in condizioni di magra del canale (portata stimata di circa 200 I/s). Il sovralzo generato
nel canale a monte dello sbarramento con i 500 I/s risulta comunque inferiore rispetto al
livello che si registra attualmente con la portata massima di concessione (1.000 I/s).

Per poter invece smaltire l'intera portata di concessione del canale, pari a 1.000 /s,
occorre generare una differenza di livello nel canale di 1,41 m, cosa che non risulta
possibile vista I'attuale altezza delle sponde del canale nel tratto a monte della SP207 per

una distanza di circa 500 m, di poco superiori al metro.

4. CONCLUSIONI

In conclusione si pud affermare che lo smaltimento delle acque della Bealera del Molino
nella fase di cantiere € verificato con una franco di sicurezza superiore a 40 cm per portate
inferiori a 600 |I/s, mentre risulta verificato con un franco quasi nullo con una portata di 800
I/s.

Si prescrive quindi che:
i lavori dovranno essere svolti nei periodi di magra del Torrente Varaita (da meta
luglio a fine settembre, ma da verificare sulla base delle precipitazioni primaverili) in
cui la portata nel canale & mediamente di 500 I/s;
i due sbarramenti in materiale sciolto da realizzare alle estremita delle tubazioni

dovranno essere rivestiti in materiale impermeabile per evitare linfiltrazione
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dell'acqua al loro interno e di conseguenza nel tratto di canale interessato dai lavori;
- prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi deve essere monitorata attentamente
la situazione meteorologica.
Si consiglia infine di concordare con il proprietario del canale una parzializzazione della
paratoia all'opera di presa durante l'intera durata dei lavori, fissando un grado di apertura

della stessa che consenta una portata di immissione dell'ordine dei 500 I/s.
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